

TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	PROBABILITÀ DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO	EFFETTI	ALLOCAZIONE	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	RIFERIMENTI CAPITOLATO	RIFERIMENTI CONTRATTO
rischio di progettazione	Rischio che gli elaborati progettuali non rispondano agli standard richiesti dalla Pubblica Amministrazione	bassa	Penali per Ritardo Risoluzione	Privato	È possibile mitigare questo rischio grazie ad un'attenta analisi degli atti a base di gara		
rischio di esecuzione	Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Molto bassa	Penali per Ritardo Risoluzione	Privato	È difficile che tale rischio si concretizzi in quanto la progettazione definitiva/ese cutiva è in capo al concessionario.		
Rischio di esecuzione	rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	Molto bassa	Penali per Ritardo Risoluzione	Privato	È difficile che tale rischio si concretizzi in quanto la progettazione definitiva/ese cutiva è in capo al concessionario.		
rischio finanziario	Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei termini previsti dal capitolato/contratto	bassa	Penali per Ritardo Risoluzione	Privato	È difficile che tale rischio si concretizzi in quanto la partecipazione e alla gara presuppone la produzione di un piano economico-finanziario a dimostrazione della sostenibilità dell'operazione e l'aver definito le modalità di finanziamento		
Rischio amministrativo	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta,	bassa	Penali per Ritardo Risoluzione	Privato	Vista l'entità e la natura delle opere il rischio di un ritardo nell'ottenimento di		

	etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione				permessi è pressoché nullo, in quanto il soggetto interessato dal rilascio dei permessi è la stessa Amministrazione comunale, committente delle stesse opere.		
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi	Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità nel breve periodo senza possibilità di ribaltarne gli effetti sugli utenti	media	aumento del costo dei fattori produttivi	Privato	Ricorrere ad accordi di fornitura di durata con prezzi bloccati		
rischio di contrazione della domanda di mercato	rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del Gestore	media	Contrazione domanda	Privato	Approccio Client Oriented, ricalibrazione della produzione		
rischio di manutenzione straordinaria	Rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o realizzazione dei lavori non adeguata, con conseguente aumento dei costi.	bassa	aumento dei costi	Privato	È difficile che tale rischio si concretizzi in quanto la progettazione definitiva/esecutiva è in capo al concessionario.		
rischio di performance	Rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi	media	Mancata soddisfazione e dell'interesse pubblico	Pubblico	Tale rischio viene minimizzato mediante: 1) dettagliata descrizione dei livelli prestazionali del servizio; 2) analitica articolazione delle penali da applicarsi al gestore in		

					caso di carenze nel servizio		
rischio normativo-politico-regolamentare	Rischio che può verificarsi in caso di modifiche normative non prevedibili contrattualmente, che determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento, nonché costi legati alle azioni contro la nuova normativa.	basso	aumento dei costi	Privato	Si ritiene di aver pienamente ottemperato alle previsioni del D.Lgs. 50/2016 in materia di partenariato pubblico privato, anche alla luce degli schemi di linee guida finora pubblicati dall'ANAC, nonché di aver tenuto conto delle disposizioni di legge statale e regionali applicabili al settore della pubblica amministrazione relativamente agli impianti in gara		