

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

DELIBERAZIONE N. 1028/2019/CA

Copia estratto del verbale originale della 50^a adunanza del Comitato Amministrativo

Prot. Gen. n. 25048 /CES / 6286 del 17/09/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di **Settembre** alle ore 14,30 presso la sede consorziale di Cesena in Via R. Lambruschini, n. 195, si è riunito per la cinquantesima seduta il Comitato Amministrativo, convocato con lettera raccomandata in data 10/09/2019, Prot. Gen. n. 24496 /CES / 6171

Sono presenti i Signori Amministratori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE	NOTE
BRIGHI MATTEO		X	Giustificato
BROLLI ROBERTO	X		
FALCIONI LORENZO		X	Giustificato
PRODI PAOLO	X		
SALVIOLI GIUSEPPE	X		

Partecipa in qualità di Componente del Collegio dei Revisori il Signor:

Dott. Domenico Scarpellini, Presidente, mentre hanno giustificato la propria assenza il Sig. Roberto Angelini, membro effettivo ed il Sig. Widmer Bassi membro effettivo.

Sono presenti il Direttore Generale del Consorzio, Ing. Lucia Capodagli, il Vice Direttore Generale, Dott. Roberto Bernabini, che esercita le funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla Dott.ssa Cristiana Casadei.

E' inoltre presente il Direttore Tecnico del Consorzio, Ing. Andrea Cicchetti .

Assume la presidenza il Presidente, Sig. Roberto Brolli, il quale, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, dando inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno:

OMISSIS

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 AGOSTO 2019, N. 130. ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI TERRITORI COLPITI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26 LUGLIO 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - PRIMO STRALCIO. COD. INTERVENTO 15246 "INTERVENTI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO DEL FIUME MARECCHIA A TUTELA DEL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE SANTARCANGIOLESE E DELLA DERIVAZIONE IRRIGUA" IN COMUNE DI VERUCCHIO, LOCALITÀ PONTE VERUCCHIO. IMPORTO DI PROGETTO €. 1.000.000,00=: CUP I23H19000270001 CONFERIMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

(omissis)

DELIBERA N. 1028/2019/CA

del 17/09/2019

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- ✓ **PREMESSO** che, al fine di effettuare un primo contenimento della precarietà statica della Traversa Marecchia, particolarmente compromessa dai numerosi eventi di piena, il Consorzio ha inserito nel quadro degli interventi prioritari il seguente T4RA-01/2018 "*Interventi urgenti di prima stabilizzazione del dissesto in sponda destra della Traversa Marecchia, in località Ponte Verucchio, Comune di Verucchio (RN)*", (CUP I62H18000450002 - C.I.G. 787292928A) per l'importo stimato di complessivi €. 850.000,00=, per il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Capo Settore T1RN, Ing. Alberto Vanni, con delibera del Comitato Amministrativo n. 0652/2018/CA del 18/04/2018, interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna dapprima con delibera di Giunta n. 302 del 04/03/2019, per iniziali € 500.000,00= e poi con successivo Decreto Presidenziale n. 36 del 29/03/2019, (in atti al Prot. Gen. n. 9399/RA 4132 del 05/04/2019) per il rimanente importo di € 350.000,00=;
- ✓ **PRESO ATTO** che, in forza degli intervenuti finanziamenti regionali, il Consorzio ha provveduto ad approvare, con delibera del Comitato Amministrativo n. 0930/2019/CA del 11/04/2019, il progetto dell'intervento di che trattasi (CUP I62H18000450002) e a dare avvio alle procedure di affidamento lavori (C.I.G. 787292928A), successivamente assegnati, con delibera del Comitato Amministrativo n. 0942/2019/CA del 16/05/2019, a seguito di esperimento di procedura di gara in data 08/05/2019, all'operatore economico La Mordente s.r.l. con sede a Rimini;
- ✓ **RILEVATO** che, seguito del crollo di porzione della Traversa Marecchia, avvenuto per effetto dell'evento di piena 13/05/2019, detti lavori sono stati rimodulati giusta Delibera Presidenziale n. 062, adottata d'urgenza il 09/07/2019 (Prot. Gen. n. 18883/CES / 4689 del 09/07/2019) e ratificata con delibera del Comitato Amministrativo n. 0991/2019/CA del 16/07/2019 e sono tutt'ora in corso di esecuzione da parte della ditta aggiudicataria "La Mordente S.r.l.";
- ✓ **POSTO** che detti lavori, in ragione delle risorse disponibili hanno come finalità quella di mettere in sicurezza le porzioni residue della Traversa Marecchia in gestione al Consorzio, stabilizzando al contempo l'alveo dell'omonimo Fiume nella posizione attuale, senza tuttavia poter ripristinare in maniera stabile e duratura l'alimentazione idrica dei due canali irrigui in gestione all'Ente consortile e, soprattutto, senza poter arrestare il dissesto di fondo dell'alveo di monte;
- ✓ **ATTESO** che per consentire l'alimentazione stabile dei due canali ed al contempo stabilizzare il fondo alveo a protezione delle pile del ponte della S.P. Santarcangiolese, esistente a monte della briglia esistente, l'Area Tecnica consorziale ha stimato un intervento di importo pari ad €. 1.000.000,00=, consistente nella realizzazione di una soglia in c.a. trasversale all'alveo fondata su pali nello stesso materiale di diametro 100 cm. da realizzarsi circa 200 m. a monte della traversa esistente;

- ✓ PRESO ATTO inoltre che il Consorzio, nell'ambito della ricognizione dei danni e degli interventi urgenti, ha provveduto ad inviare alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Protezione Civile la stima economica di questo ulteriore intervento atto alla regimazione del fondo alveo del fiume in corrispondenza della stretta di Ponte Verucchio (ove il primo intervento è costituito da quello in corso di attuazione da parte del Consorzio);
- ✓ ATTESO che a seguito dagli eccezionali eventi meteorologici sopra indicati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26/06/2019 ha emanato lo Stato di Emergenza con conseguente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 600 del 26/07/2019 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019”*;
- ✓ VISTO il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 130 del 27/08/2019 (BUR Emilia Romagna n. 282 del 28/08/2019-Parte Seconda), con il quale, al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi a numerosi eventi meteorologici occorsi nella Regione nel mese di maggio 2019, è stato approvato il *“Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. Primo Stralcio”* conseguenti all'Ordinanza di Protezione Civile, tra cui la OCDPC 600/2019;
- ✓ PRESO ATTO che in detto *“Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. Primo Stralcio”* risulta ammesso a finanziamento il progetto identificato con il codice 15246, *“Interventi urgenti per la stabilizzazione dell'alveo del Fiume Marecchia a tutela del ponte della S.P. Santarcangiolese e della derivazione irrigua”*, CUP I23H19000270001, per l'importo di € **1.000.000,00=**, inserito nella OCDPC 600/2019 e di cui il Consorzio di bonifica della Romagna è stato indicato quale soggetto attuatore;
- ✓ ATTESO che l'art. 1 comma 7 della OCDPC 600/2019 stabilisce che *“gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati **urgenti, indifferibili e di pubblica utilità”***;
- ✓ RILEVATA pertanto la necessità, nelle more della stipula di opportuna Convenzione con la Provincia di Rimini e la Regione Emilia Romagna, volta alla ripartizione delle competenze gestionali e manutentive dell'opera che si andrà a realizzare, essendo la derivazione irrigua consortile solo una delle finalità da perseguire, di dare inizio alle attività di progettazione esecutiva dell'intervento sopra richiamato, tenendo conto delle scadenze ordinarie stabilite al punto 2.3 del Piano, che prevedono l'affidamento dei lavori entro 90 giorni dalla pubblicazione del piano sul BUR e l'ultimazione entro 18 mesi dalla medesima data;
- ✓ POSTO comunque che, per il progetto di che trattasi, in ragione della tipologia delle opere complesse da realizzare, nonché delle Autorizzazioni e dei Pareri da ottenere, sia di carattere strutturale che ambientale (essendo l'opera allocata in zona SIC/ZPS), le tempistiche

accordate dalla Regione Emilia Romagna, come sopra rappresentate, appaiono largamente insufficienti al completamento efficace della relativa progettazione esecutiva, tanto da indurre la Direzione del Consorzio a richiedere specifico incontro al Responsabile del Servizio regionale Difesa del Suolo, onde verificare la possibilità di dilazionare il suddetto termine ordinatorio per l'intervento di che trattasi;

- ✓ VISTO il referto, in atti al Prot. Gen. n. 24542/CES 6185 del 11/09/2019, a firma del Capo Settore T1RN, Ing. Alberto Vanni e vistati dal Direttore Tecnico, Ing. Andrea Cicchetti, con il quale, viene proposto al Comitato Amministrativo di costituire l'Ufficio progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori relativi all'intervento urgente per la stabilizzazione dell'alveo del Fiume Marecchia a tutela del ponte della S.P. Santarcangiolese e della derivazione irrigua, CUP I23H19000270001, avvalendosi al momento di personale consorziale;
- ✓ RITENUTO inoltre di nominare il Responsabile del Procedimento;
- ✓ UDITO quanto esposto dal Direttore Tecnico, Ing. Andrea Cicchetti;
- ✓ RICHIAMATO il D. Lgs. 12/04/2016 n. 50, in particolare l'art. 23 e 101;
- ✓ VISTO l'art. 28 del vigente Statuto consorziale, approvato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380 del 20/09/2010, come modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 62 del 23/01/2012;
- ✓ all'unanimità

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di nominare nell'ambito dei identificati con il codice 15246, "*Interventi urgenti per la stabilizzazione dell'alveo del Fiume Marecchia a tutela del ponte della S.P. Santarcangiolese e della derivazione irrigua*", CUP I23H19000270001, finanziati dalla Regione Emilia Romagna per l'importo di €. 1.000.000,00=, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs n. 50/2016, il Capo Settore T1T1RN, Ing. Alberto Vanni;
- 3) di costituire l'Ufficio di progettazione relativo agli "*Interventi urgenti per la stabilizzazione dell'alveo del Fiume Marecchia a tutela del ponte della S.P. Santarcangiolese e della derivazione irrigua*", CUP I23H19000270001 avvalendosi al momento di personale consorziale, nominando ed incaricando:
 - progettista dei lavori l'Ing. Carlo Boaretti
 - co-progettista dei lavori l'Ing. Stefano Ugolini
 - collaboratore alla progettazione: Geom. Moira Rizzi
 - collaboratore alla progettazione: Geom. Andrea Amadei
- 4) di costituire, ai sensi dell'art. 101 c. 2 D.Lgs n. 50/2016, l'Ufficio di Direzione Lavori, nominando:
 - Direttore dei lavori: l'Ing. Stefano Ugolini
 - Direttore Operativo di cantiere: l'Ing. Carlo Boaretti
 - Ispettore di cantiere: il Sig. Mauro Alvisi

- 5) di precisare che in ragione della tipologia complessa dell'opera, si provvederà ad affidare a professionisti esterni l'espletamento dei compiti di:
- Progettazione e Direzione Lavori delle opere strutturali;
 - Indagini geologiche e Geotecniche;
 - Valutazione di Incidenza ambientale;
 - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- 6) di comunicare ai soggetti nominati le determinazioni assunte con la presente deliberazione.

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Brolli

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

F.to Roberto Bernabini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li,

IL SEGRETARIO

Roberto Bernabini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal giorno27/09/2019..... al giorno01/10/2019..... e che contro la stessa non sono stati presentati ricorsi, reclami o opposizioni.

li,12/10/2019.....

IL SEGRETARIO

Roberto Bernabini

Il presente atto si compone di n. 6 facciate

IL SEGRETARIO

Roberto Bernabini