



COMUNE DI DOLIANOVA



*Regione Autonoma della Sardegna*

Committente:  
Comune di Dolianova

IL R.U.P.:  
Dott. Ing. Alessandro Mulas

Oggetto:

**CRONOPROGRAMMA**

Scala:

Data:  
Marzo 2018

Allegato:

**G**

Titolo:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
URBANA DELLE PIAZZETTE NEL  
CENTRO DI DOLIANOVA

Fase:

**PROGETTO ESECUTIVO  
PRIMO STRALCIO**

Stampa del:

Revisione:

Progettisti:

*Geom. Angelo G. Desogus*

*Gruppo di Lavoro:*

*Dott. Ing. Mauro Fanti*

*Dott. Ing. Giampietro Murgia*

*Dott. Arch. Claudio Zedda*

Studio Tecnico: *Geom. Angelo G. Desogus*  
Via Berlinguer, n° 3 - Serdiana (CA)



COMUNE DI DOLIANOVA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZETTE NEL CENTRO DI DOLIANOVA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: PIAZZA MUNICIPIO E PIAZZA LAVORATORI

Designazione delle diverse categorie di lavoro		1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
LAVORI A MISURA																										
<b>1) PIAZZA CIRCOSTANTE IL MUNICIPIO</b>	<b>€ 106.447,98</b>																									
1,1) DEMOLIZIONI, SCAVI E SCARIFICHE	€ 7.260,30	€ 1.452,06	€ 1.452,06	€ 1.452,06	€ 1.452,06	€ 1.452,06	€ 1.452,06																			
1,2) SOTTOFONDI E MASSETTI	€ 9.017,16						€ 4.508,58	€ 4.508,58																		
1,3) OPERE IN C.A.	€ 15.886,34						€ 3.971,59	€ 3.971,59	€ 3.971,59	€ 3.971,59																
1,4) PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI, CUNETTE E CORDONATE	€ 58.172,20								€ 8.310,31	€ 8.310,31	€ 8.310,31	€ 8.310,31	€ 8.310,31	€ 8.310,31	€ 8.310,31	€ 8.310,31										
1,5) IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 10.634,00									€ 1.519,14	€ 1.519,14	€ 1.519,14	€ 1.519,14	€ 1.519,14	€ 1.519,14	€ 1.519,14	€ 1.519,14									
1,6) OPERE A VERDE E IMPIANTO IRRIGAZIONE	€ 5.477,98																€ 782,57	€ 782,57	€ 782,57	€ 782,57	€ 782,57	€ 782,57	€ 782,57	€ 782,57	€ 782,57	
<b>2) PIAZZA DEI LAVORATORI</b>	<b>€ 65.831,36</b>																									
2,1) DEMOLIZIONI, SCAVI E SCARIFICHE	€ 6.789,83	€ 1.357,97	€ 1.357,97	€ 1.357,97	€ 1.357,97	€ 1.357,97	€ 1.357,97																			
2,2) SOTTOFONDI E MASSETTI	€ 5.239,22						€ 2.619,61	€ 2.619,61																		
2,3) OPERE IN C.A.	€ 1.197,91						€ 598,96	€ 598,96	€ -																	
2,4) PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI, CUNETTE E CORDONATE	€ 37.326,20													€ 5.332,31	€ 5.332,31	€ 5.332,31	€ 5.332,31	€ 5.332,31	€ 5.332,31	€ 5.332,31	€ 5.332,31	€ 5.332,31	€ 5.332,31	€ 5.332,31		
2,5) IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 14.111,20									€ 2.015,89	€ 2.015,89	€ 2.015,89	€ 2.015,89	€ 2.015,89	€ 2.015,89	€ 2.015,89	€ 2.015,89									
2,6) OPERE A VERDE E IMPIANTO IRRIGAZIONE	€ 1.167,00																					€ 389,00	€ 389,00	€ 389,00	€ 389,00	
Arrotondamento	€ 0,27																							€ 0,27	€ 0,27	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 172.279,61</b>	€ 2.810,03	€ 2.810,03	€ 2.810,03	€ 2.810,03	€ 2.810,03	€ 2.810,03	€ 11.099,78	€ 11.698,73	€ 4.570,54	€ 12.281,90	€ 11.845,34	€ 11.845,34	€ 11.845,34	€ 11.845,34	€ 11.845,34	€ 17.177,66	€ 17.177,66	€ 8.867,34	€ 6.114,88	€ 6.114,88	€ 6.114,88	€ 6.114,88	€ 1.171,57	€ 1.171,57	€ 1.171,84

ALLESTIMENTO CANTIERE