



COMUNE DI MERI'

Provincia di Messina

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza	Ordinanza Sindacale n° 12 del 05/05/2015
Norme di legge eventualmente derogate	Legge quadro in materia di lavori pubblici nel testo di cui al D. Lgs. 12/04/2006 n° 163, recante codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 05/10/2010, n° 207 recepito dalla Regione Siciliana con le modifiche ed eccezioni introdotte con la L. R. 12/07/2011 n. 12 e ss. mm. ii. e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 31/01/2013 n.13
Motivi della deroga	Interventi d'urgenza al fine di evitare problemi di natura igienico-sanitaria.
Indicazione di eventuali atti amministrativi intervenuti	Verbale di accertamento tecnico redatto dal Responsabile della gestione servizi e rete fognaria. Determina Responsabile 3° Settore - Tecnico-Manutentivo R.G. n.73 del 10/05/2015
Oggetto	Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria del sistema depurativo Vasche Imhoff nonché ripristino delle funzionalità della condotta fognaria in Via intercomunale Camicia, Via Dante, Via Longano, Via Roma, Via Brig. CC. A. Nania e Via Cesare Crispo.
Ditta affidataria	Ditta M.D.M. Costruzioni s.r.l. - Via Petrarco n. 2 - (98040) MERI' (ME) PARTITA IVA 02906070830
Costo previsto degli interventi	€ 5.774,63
Costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	€ 5.419,09
Tempi di inizio e completamento dell'opera servizio o fornitura (data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di ultimazione lavori, servizi o forniture)	Inizio lavori 12/05/2015 Fine lavori 18/05/2015

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari	***non previste***
--	--------------------